

# Daftar Isi

<b>Tinjauan Mata Kuliah</b>	<b>vii</b>
<b>Modul 01</b>	<b>1.1</b>
Pengertian Manajemen Proyek Sektor Publik	
<b>Kegiatan Belajar 1</b>	<b>1.4</b>
Pengertian Manajemen Proyek dan Manajemen Proyek Sektor Publik	
<b>Kegiatan Belajar 2</b>	<b>1.24</b>
Karakteristik Manajemen Proyek Sektor Publik	
<b>Kegiatan Belajar 3</b>	<b>1.39</b>
Barang Publik dan Kemitraan Antara Sektor Publik dan Sektor Privat	
<b>Modul 02</b>	<b>2.1</b>
Ruang Lingkup Strategis Manajemen Proyek Sektor Publik	
<b>Kegiatan Belajar 1</b>	<b>2.4</b>
Proses Manajemen Proyek Sektor Publik	
<b>Kegiatan Belajar 2</b>	<b>2.30</b>
Integrasi Proyek Sektor Publik	
<b>Modul 03</b>	<b>3.1</b>
Perencanaan Proyek	
<b>Kegiatan Belajar 1</b>	<b>3.4</b>
Konsep Perencanaan Proyek	
<b>Kegiatan Belajar 2</b>	<b>3.31</b>
Proses Perencanaan Proyek	

<b>Modul 04</b>	<b>4.1</b>
Seleksi Proyek	
<b>Kegiatan Belajar 1</b>	<b>4.4</b>
Tahapan dan Metode dalam Menyeleksi Proyek	
<b>Kegiatan Belajar 2</b>	<b>4.29</b>
Pengadaan Kontraktor dan Konsultan	
<b>Modul 05</b>	<b>5.1</b>
Organisasi dan Sumber Daya Manusia dalam Proyek	
<b>Kegiatan Belajar 1</b>	<b>5.4</b>
Organisasi Proyek	
<b>Kegiatan Belajar 2</b>	<b>5.26</b>
Sumber Daya Manusia dalam Manajemen Proyek	
<b>Modul 06</b>	<b>6.1</b>
Manajemen Waktu dan Biaya Proyek Sektor Publik	
<b>Kegiatan Belajar 1</b>	<b>6.4</b>
Manajemen Waktu Proyek Sektor Publik	
<b>Kegiatan Belajar 2</b>	<b>6.29</b>
Manajemen Biaya Proyek Sektor Publik	
<b>Modul 07</b>	<b>7.1</b>
Manajemen Mutu dan Manajemen Risiko	
<b>Kegiatan Belajar 1</b>	<b>7.4</b>
Manajemen Mutu	

**Kegiatan Belajar 2** 7.27  
Manajemen Risiko  
Proyek Sektor Publik

**Modul 08** 8.1

Evaluasi dan Pengendalian Proyek

**Kegiatan Belajar 1** 8.4  
Evaluasi Proyek

**Kegiatan Belajar 2** 8.22  
Pengendalian Proyek

**Modul 09** 9.1

Dampak Proyek Sektor Publik

**Kegiatan Belajar 1** 9.4  
*Environmental Impact Assessment*  
(EIA)/Analisis Mengenai Dampak  
Lingkungan (AMDAL)

**Kegiatan Belajar 2** 9.23  
*Corporate Social Responsibility*  
(Tanggung Jawab Sosial Organisasi  
Proyek) Sebagai Upaya Pemecahan  
Masalah Dampak Proyek

**Riwayat Penulis** 9.48