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Modul 04 EEX
Manajemen Biaya Proyek

Kegiatan Belajar 1 4.4
Manajemen & Perencanaan Biaya

Proyek

Kegiatan Belajar 2
Estimasi & Penganggaran
Biaya Proyek

Modul 05 8%
Pengendalian & Evaluasi Proyek

Kegiatan Belajar 1|5.4

Pengendalian Proyek

- Wogiatan Batagar 2 [5.24
Evaluasi Kelayakan|
Finansial Proyek

Modul 06

Manajemen Risiko
& Pengelolaan Proyek
Menggunakan Perangkat Lunak

Kegiatan Belajar 1
Manajemen Risiko Proyek

Kegiatan Belajar 2
Praktikum: Pengelolaan Proyek |
Menggunakan Perangkat Lunak
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